

Alf Andersson,
SOLHUS AB,
Box 10

243 21 HÖÖR.

Er referens/Your reference

Alf Andersson

Vår referens/Our reference

Peter Olsson

Åstorp 1999-11-16

Angående ARLÖVS PLASTGJUTERI.

Jag bekräftar dagens telefonsamtal 991116 och kommer att fakturera upparbetade merkostnader i enlighet med:

"Genomgång av ursprungs anbudshandlingar från totalentreprenör Solhus AB och försäkringsbolaget Sveland Försäkringar avseende komplettering till aktuell omfattning branddagen."

Den totala upparbetade mertiden per 990131 uppgår till 88 timmar utöver normalt anbudsförfarande.

Orsaken till våra merkostnader beror av oklara och tekniska ej klarställda lösningar.

Bristerna framkomna i samband med totalentreprenör Solhus AB's reservationer.

Med vänlig hälsning
Lundströms EI
ingår i EC ElektroCentralen ab

Peter Olsson

Sidan 1 av 1

C:\Arbete\99\ElektroCentralen ab -99\Anbud-99\Arlövs_Plastgjuteri\Faktureringsunderlag.doc