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N~ Ang. Ditt brev ay 1997-11-06
Att Du skulle f& lasa forfragningsunderiaget fore utskicket diskuterade vi fran bérjan
men var sedan Sverens att jag skickar ut underlaget till anbudsgivare och samtichgt Q&m, I‘_
: till Dig fér eventuelia synpunkter. Detta for att spara tid. Det héar framgar &ven av miit
S brev till Dig 1997-10-16.

Du namner ati stillestandsférsakring saknas och darfor ar Era resurser begransade
bade vad géller tid som ekonomi Jag anser det darfér befogat att ateruppbyggnaden
pabdrjas s& fort som moiligt och att ndgot gensralentreprendrsforfarande darfor gf ar
nadvandigt d& detta innebar en f6rdréjning av igangsattningstiden med minst
1,5-2 ménader.

Att utfora egentliga byggnadsarbeten ar inget storre problem. Dérernot &r installa-
tionerna lite komplicerade eftersom dala saknas pa bl a. maskininstaliationerna,
Dessa data har jag forsdkt fa feam via Lansforsdkringar genom en torteckning dver
maskinerna som de haft forsékrade. De hade dock ingen forteckrung.

- En generalentreprenad I6ser inte detta problem med installationerna battre an vid
totalentreprenad. Du har dessutom genom Din egen beskrivning 1ill stor del last upp
utférandet och omfattning vilket vi infort | Rambeskrivningen mad vissa tillagy.

~ ., Du fragar om Du har rétt till tekniska byten. Givetvis har Du den ratten inom ramen
(ol S - el e
- for likvardigheten och bér s4 langt som mdjligt klariaggas | samband med
~ Kyé-’( upphandlingen. Detta har jag | fériragningsunderfaget Iryckt pa, genom att anbud
skall fljas av en kortfattad beskrivning om vad som ingar i anbudst samt dessutom
hur installationerna skall I6sas samt vilka fabrikat som avses anvéindas. Dessutom
har papekats att upphandling sker som forhandlingsupphandling. Detla saiedes for
¥ att klara ut de olika problemstaliningar som finns innan entreprendr antages.
Aven under entreprenadtiden skall entreprencrens handlingar redovisas fér bl.a. Din
- genomgang och l&mnande av synpunkter for att gardera att inget féreslas som inte
| Gverenskommits och att du skall ha mojlighsten att gora erforderliga justeringar for
" anpassning till eventuellt &ndrat utférande pa Dina egna installationer etc.

—
—————

Betraffande projektledare 83 &r ingen namngiven i forfrdgningsunderiaget. Detta &r
inte et krav utan kan utses senare men senast | samband med upphandiing och
namnges | bestailningssknvelse/kontraki.
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Du efterlyser vidare specifikation av olika delar i entreprenaden. Vad som begérts &r
git i anbud skall anges underentreprendrer, Detta for att man 1 samband med
forhandlingsupphandlingar skall kunna beddma deras kompetens. Det ar dock inget
som hindrar att i samband med férhandling att prisuppgifter begérs, likval som att vi,
om synnerliga skal foreligger, kan begéra att annan an féreslagen underentreprentr
anlitas.

Du anser att skitlinaden melian anbuden kommer att bli stora. Det ar &ven min
uppfattning eftersom sa manga tilifragats och dessutom ar av olika storieksordning.
Min beddmning efter mer &n 30-&rs erfarenhet fran upphandlingar, 4r att avvikelse
metian lagsta och hédgsta anbud kan ligga i storleksordningen 30-50 %. Avvikelse 30
% &r inte ovanligt vid storre entreprenader, Aven tillgang och efterfragan pa arbeten
hos de olika féretagen paverkar prisbilden,

. Din skadekonsults rekommendation om en limit tor aterstallande | egen reg: torstar

" jag inte. Du har inte namnt att Du vilt terstalla i egen regi. Om sa ar fallet skall Du
framfora detta nu och innan férhandlingsupphandiing paborjas. det &r givetvis mojligt
att forsakringsbolaget kontantreglerar skadan inom ramen for forsakringsvillkoren.
Nar forsékringsbolag later aterstalla en fastighet innebér det inte att
Atoerstallandekostnaden ar densamma som det pris antagen entreprendtr lamnat.
Forsakringsbolaget har ekonomisk! ansvar f6r den kostnad som erfordras fér att
dterstallz fastigheten i likvardigt utfdrande som fore skadan.

it

| Jag sar inget hinder mot den upphandlingsform som vi fragat pa. Vi har mojligheter
1 att tillsammans skriftligen tilifrdga entreprenérer som kan vara aktueila om det vi &r
osdkra pa.

Byggnadens utformning och konstruktion foranieder inga problem. Ingen
anbudsgivare har till oss haft nagra fragor. Daremot har vissa fragestallningar
framstélits vad galler varme-, ventilations- och kylsystem dar systemltsningar
tydiigen vill diskuteras utifran behov som mnte kunnat redovisats av 0ss pa annat satt
&n vad som framgaétt av Din egen redovisning. vad man kan se pa piats samt de
uppgifter jag fatt av Karlssons Klimat Dar maste vi gemensamt fundera igenom
ibshingar och kollationera mot vad Du tidigare haft fér anordningar fér produktionen.

Det jag diskuteral med Goran Svensson ar att Ni gemensamt dppnar anbuden och
tillstaller mig kopior pa de anbud som Ni anser kan vara intressanta for min
bedomning och for diskussion med Er bada.
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Med vanlig halsning

Nils Engstrém Kopia till: Sveland Forsakringar
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