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Att Du skulle f& igsa forfragningsunderiaget fore utskicket diskuterade vi fran bérjan
men var sedan Overens att jag skickar ut underlaget till anbudsgivare och samtidigt

o till Dig fér eventuella synpunkter. Detta for att spara tid. Det har framgar &ven av mitt

brev Ul Dig 1957-10 16 NOsannt

Du namner att stillestandsforsakring saknas och darfor ar Era resurser begransade
bade vad galler tid som ekonomi Jag anser det darfér befogat att ateruppbyggnaden
pabdrjas sa fort som majligt och att ndgot generalentreprenorsforfarande darfor ej ar
nédvandigt d& detta innebar en férdrojning av igangsattningstiden med minst

1,5-2 manader

Att utfora egentliga byggnadsarbeten ar inget storre problem Darermnot &r instalia-
tionerna lite komplicerade eftersom data saknas pa bi a. maskininstaliationerna.
Dessa data har jag forsdkt fa fram via Lansforsakringar genom en forteckning over
maskinerna som de haft forsékrade. De hade dock ingen forteckning

En generalentreprenad Iéser inte detta problem med installationerna battre an vid
totalentreprenad Du har dessutom genom Din egen beskrivning till stor de! last upp
utférandet och omfaitning vilket vi infort | Rambeskrivningen mad vissa tillagg.

/d & Du fragar om Du har rét! till tekniska byten. Givetvis har Du den réatters inom ramen

for likvardigheten och béor sa !énﬁ_mjhitklarléggas I samband med

p’yé-( pghandl-ggen Detta har jag i férfragningsunderiagel tryckt pa, genom att anbud
sxa!l féljas av en kortfattad beskrivning om vad som ingér i anbudet samt dessutom
hur installationerna skall I6sas samt vilka fabrikat som avses anvéndas. Dessutom’

har papekats att upphandling sker som forhandlingsupphandling. Detta saiedes for

att kiara ut de olika probiemstaliningar som finns innan entreprentr antages. —_—

Aven under entreprenadtiden skall entreprendrens handlingar redovisas for bl.a. Din
genomgang och 1amnande av synpunkter for att gardera att inget foresias som inte

Overenskommits och att du skall ha mojligheten att gora erforderliga ju
anpassning till eventuellt &ndrat utférande pa Dina egna instaliation

Betraffande projektiedare 8a &r ingen namngiven i forfrégningsunderiaget. Detta &r
inte ett krav utan kan utses senare men senast | samband med upphandiing och
namnges | bestaliningsskiiveise/kontr akt
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Du efterlyser vidare specifikation av olika delar i entreprenaden. Vad som begérts &r
att i anbud skall anges underentreprenérer. Detta for att man | samband med
forhandlingsupphandlingar skall kunna bedéma deras kompetens Det &r dock inget
som hindrar att i samband med térhandiing att prisuppgifter begars, likval som att vi,
om synnerliga skal foreligger, kan begéra att annan an téresiagen underentreprendr
anlitas.

Du anser att skilinaden melian anbuden kommer att bli stora. Det &r &ven min
uppfattning eftersom sa méanga tillfragats och dessutom ar av olika storieksordning.
Min beddmning efter mer an 30-ars erfarenhet fran upphandiingar, ar att avvikelse
mellan lagsta och hdgsta anbud kan ligga i storleksordningen 30-50 %. Avvikelse 30
% &r inte ovanligt vid storre entreprenader. Aven tillgang och efterfragan pa arbeten
hos de olika féretagen paverkar prisbilden.

Din skadekonsults rekommendation om en hmit for aterstailande i egen regi forstar
jag inte. Du har inte namnt att Du vill &terstélla i egen regi Om sa ar tallet skall Du

- framfora detta nu och innan férhandlingsupphandling pabdrjas. det &r givetvis mojhigt

att forsékringsbolaget kontantreglerar skadan inom ramen for forsakringsvillkoren.
Nar forsékringsbolag later aterstalla en fastighet innebar det inte att
aterstallandekostnaden & densamma som det pris antagen entreprentr lamnat.
Forsakringsbolaget har ekonomiskt ansvar for den kostnad som erfordras fér att
terstalla fastigheten i likvardigt utférande som fore skadan.

Jag ser inget hinder mot den upphandlingsform som vi fragat pa. Vi har mojigheter

| att tillsammans skriftligen tilifrdga entreprenorer som kan vara aktueila om det vi &r
' osadkra pa.

Byggnadens utformning och konstruktion foranieder inga problem. Ingen
anbudsgivare har till oss haft nagra fragor. Daremot har vissa fragestallningar
framstélits vad galler varme-, ventilations- och kylsystem dar systeml¢sningar
tydligen vill diskuteras utifran behov som inte kunnat redovisats av 0ss pa annat satt
an vad som framgatt av Din egen redovisning. vad man kan se pa piats samt de
uppgifter jag fatt av Karlgsons Kiimat Dér maste vi gemensamt fundera igenom
I6sningar och kollationera mot vad Du tidigare haft for anordningar fér produktionen.

Det jag diskuterat med Goran Svensson ar att Nt gemensamt dppnar anbuden och
tillstaller mig kopior pa de anbud som Ni anser kan vara intressanta for min
bedomning och for diskussion med Er bada.

Med vanlig halsning
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